REAL DELIVERY SIMULATION / 90 DAYS

如果放进真实客户项目：90 天交付推演

竣工资料检查器 · 从“可运行的单机版”到“客户敢签字的试点”

先说明：以下是推演，不是已经发生的客户项目。项目本身为个人自建；这一页用于回答“没有真实客户交付经验，你会怎么带项目”，所有目标值都是建议门槛，不是已达成结果。

假设的客户与角色

客户：某 220kV 线路工程施工项目部（假设）
我的角色：AI 产品经理 / BA，向项目经理汇报；协同资料员、监理、算法、前后端、IT 安全
用户：2 名资料员先用，监理抽检

起点：已经有什么

可运行单机版：导入、检查、导出链路已通
评测：251 个检查点、项目A 669 份文件
证据：3 场访谈、1 人 UAT、8 条 bug 台账
缺口：未在客户内网部署，未用客户数据校准

硬约束

资料不出内网；资料员每周只能抽 **2 小时**；监理不参加日常操作，只看结果；上线窗口必须避开送审前两周；不能承诺召回率，不能替人签字。

试点成功的四个门槛

建议值 · 需客户签字确认

≤30 min	3 / 3	≥90%	0
一套资料出缺项清单	资料员独立完成任务	监理抽检引用可核对	P0 / P1 未闭环
系统时间，不含人工复核	无提示；记录求助次数	抽 20 条，条款+位置对得上	P2 必须有已知限制清单

90 天节奏：每个阶段都要有“退出条件”

阶段 / 关键动作 / 谁签字

阶段	时间	关键动作	交付物	退出条件（签字）
0. 立项	第 1–2 周	访谈项目经理 / 资料员 / 监理；做一次基线计时（人工翻一套资料）；确认“只做辅助自查”的范围；把“判真假、代签字”写进不做清单。	范围说明、基线记录、成功门槛、风险清单	项目经理确认范围；监理确认抽检口径
1. 进场	第 3–4 周	内网部署；用脱敏/合成数据跑通；申请 1 套真实资料只读权限；过 IT 安全评审；准备离线更新包。	部署记录、安全检查表、回滚包	IT 安全签字；数据不出内网
2. 校准	第 5–6 周	和资料员一起标 100 个检查点；先写同义词和标注协议；按客户数据重扫阈值，不搬项目A 的 0.40；输出 P/R 两条线。	校准报告、阈值建议、已知错误类型	项目经理 + 监理确认口径；P≥85%（建议线）
3. 试点	第 7–8 周	2 名资料员、3 个任务，每周 2 小时；只观察不提示；每日 triage，P1 48 小时内修；每周给项目经理一页进展。	UAT 记录、bug 台账、周报	无 P0/P1 未闭环；3/3 任务走通
4. 验收	第 9–10 周	监理抽 20 条核对引用；整理“已知限制”；做管理员培训；写运行手册和回滚条件；明确上线后 owner。	验收报告、限制清单、培训记录、runbook	监理抽检 ≥90%；项目经理签“有条件接收”
5. 移交	第 11–12 周	上线后连续 2 周周报：抽检 P、人工复核率、处理时长、P95 延迟；做一次回滚演练；把 badcase 转回归集。	周报、回滚演练记录、回归集	2 周稳定；运维 owner 接手

最可能出问题的 5 件事

以及提前写好的应对

- **资料不能出内网：**本地部署，离线更新；演示只用合成/脱敏样例，真实资料只在客户环境里跑。
- **标注口径打架：**先写同义词和“有/无/疑似”协议，再标；双人抽检 10%，不一致的当场裁决并留记录。
- **资料员没时间：**固定每周 2 小时窗口，项目经理背书；先做一个“能立刻省时间”的任务，不追求一次全量。
- **换项目阈值失效：**不搬项目A 的 0.40；用客户 100 条重校准，跨项目衰减写进风险，不写进承诺。
- **需求蔓延：**“判真假 / 代签字 / 承诺召回”三类需求当场拒绝并留痕；范围变更走书面确认。

验收时我会坚持写清楚的

避免“口头通过”

- **业务口径：**30 分钟内出清单；3/3 任务独立完成；监理抽检 20 条、引用可核对 ≥90%。
- **质量口径：**P0/P1 为零；P2 有清单、有 owner、有回归日期；回滚演练通过。
- **组织口径：**项目经理签字；运维 owner 指定；培训和 runbook 交付。
- **明确不承诺：**不承诺召回率；不判断资料真伪；不替代人工签字；不保证跨项目直接可用。

如果只能先做一件事：先做基线计时和标注口径对齐，不要先部署模型。没有基线，后面所有“提效”都无法证明；口径不齐，评测数字再好也不被客户承认。

与作品集的关系：作品集回答“凭什么可以上线”；这一页回答“放进真实客户项目，怎么在 90 天里走到有条件接收”。两者都不是“成功上线”的故事。

刘恺希 · 2026.11
1010587473@qq.com